

第60号議案

文京区立明化小学校等改築工事請負契約の一部変更に関する意見聴取について

上記の議案を提出する。

令和6年11月11日

提 出 者 文京区教育委員会

教育長 丹羽 恵玲奈

文京区立明化小学校等改築工事請負契約の一部変更について
令和二年七月二日契約第二千四百八号により締結した文京区立明化小学校等改築工事請負契約の一部を左記のとおり変更する。

記

- 一 契約の目的 文京区立明化小学校等改築工事
 - 二 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
 - 三 契約金額 金五十九億七十六万四千円
(変更前の契約金額 金五十四億六千四百二十五万円)
 - 四 契約の相手方 飛島・小野組・伊藤工業建設共同企業体
構成員(代表者) 東京都港区港南一丁目八番十五号
飛島建設株式会社
代表取締役社長 乗京正弘
- 構成員 東京都文京区後楽一丁目一番十三号
株式会社小野組
代表取締役社長 猪又正巳
- 構成員 東京都文京区本郷二丁目三十一番十号
伊藤工業株式会社
代表取締役 佐々木淳子

(参 考)

一 工 期

令和二年七月三日から令和八年十月三十日まで

二 支出科目等

令和二年度 一般会計 教育費 学校教育費

令和三年度 一般会計 教育費 学校教育費

令和四年度 一般会計 教育費 学校教育費

令和五年度 一般会計 教育費 学校教育費

令和六年度 一般会計 教育費 学校教育費

令和七年度 債務負担行為

令和八年度 債務負担行為