

「一般廃棄物処理基本計画」改定スケジュール(予定)

令和2年2月3日

開催年月	審議会		部会
平成31(2019)年3月20日	第1回	委員委嘱・諮問	
(令和元年6月～9月)	(家庭ごみの組成分析等、基礎調査実施)		
令和元年6月10日	第2回	施設見学	
令和元年10月17日	第3回	ごみ量確定値の報告 現計画進捗状況について	
令和元年11月11日	第4回	基礎調査の概要について	
令和元年12月16日	第5回	一般廃棄物処理基本計画改定に係る 区の課題について	
令和2年2月3日	第6回	基本理念・方針、目標値の設定 部会について	
令和2年4月20日			食品ロス
令和2年5月11日	第7回	具体的施策 部会報告	
令和2年5月25日			廃プラスチック
令和2年6月15日	第8回	具体的施策 部会報告	
令和2年7月6日	第9回	中間のまとめ作成(たたき台)	
令和2年8月下旬	第10回	中間のまとめ素案	
(令和2年9月下旬～ 10月下旬)	(パブリックコメントの募集)		
令和2年12月	第11回	パブリックコメントを受けての 最終のまとめ及び答申案の検討	
(令和3年1月)		(答申)	