

「文京区一般廃棄物処理基本計画」改定スケジュール

令和2年7月30日現在

開催年月	審議会		部会
平成31(2019)年3月20日	第1回	委員委嘱・諮問	
(令和元年6月～9月)	(家庭ごみの組成分析等、基礎調査実施)		
令和元年6月10日	第2回	施設見学	
令和元年10月17日	第3回	ごみ量確定値の報告 現計画進捗状況について	
令和元年11月11日	第4回	基礎調査の概要について	
令和元年12月16日	第5回	一般廃棄物処理基本計画改定に係る 区の課題について	
令和2年2月3日	第6回	基本理念・方針、目標値の設定 部会について	
令和2年7月6日			食品ロス(AM) 廃プラスチック(PM)
令和2年7月30日	第7回	部会報告について 具体的施策の検討	
令和2年8月18日	第8回	中間のまとめ(素案)について	
(令和2年10月上旬～ 11月上旬)	(パブリックコメントの募集)		
令和2年12月14日	第9回	パブリックコメントを受けての 最終のまとめ及び答申案の検討	
(令和3年1月)		(答申)	