

「文京区一般廃棄物処理基本計画(モノ・プラン文京)」 改定スケジュール(予定)

令和7年2月3日

審議会開催年月日	主な議事	
令和6年5月7日	第1回	委員委嘱・諮問 計画中間年度見直しに係る基礎調査について
(令和6年6月～8月)	(家庭ごみ組成分析調査、区民アンケート調査等基礎調査実施)	
令和6年6月28日	第2回	施設見学会
令和6年11月5日	第3回	ごみ量確定値の報告(令和5年度実績) 現計画の進捗状況(令和5年度実績) 循環型社会の実現に向けた国内外の動向 基礎調査結果の概要 食品ロス削減推進計画の進捗状況
令和6年12月17日	第4回	計画中間年度見直しに係る区の課題
令和7年2月3日	第5回	計画中間年度見直しの方向性と課題の検討
令和7年5月	第6回	
令和7年7月	第7回	「目標達成のための具体的施策」の検討
令和7年8月	第8回	計画中間年度見直し(素案)の検討
(令和7年9月)	(区議会建設委員会報告(素案))	
(令和7年10月～11月)	(パブリックコメントの募集)	
令和7年12月	第9回	最終のまとめ及び答申案の検討・答申 ごみ量確定値の報告(令和6年度実績) 現計画の進捗状況(令和6年度実績)
(令和8年2月)	(区議会建設委員会報告(案))	
(令和8年3月)	(計画中間年度見直し策定)	