

平成26年度 新たな公共プロジェクト実施スケジュール（予定）

平成26年3月25日現在

月	主な動き	協働推進委員会	担い手創出支援本部 (プロジェクト登録・プロジェクト支援)	対話の場	社会起業講座	(仮称)NPO活動PRフェア	プラットフォーム(PR関係)	職員研修
4月				・第2クール (4～7月支援)		・募集案内送付	・メルマガ ・特設サイト ・facebook ・twitter	・ニュースレター発行 ・ポスター掲示(4/14～4/28)
5月	・地域活動応援講座開催		・プロジェクト登録説明会 (5/29、5/31)		・地域活動応援講座(5/11、5/14)	・企画説明及び団体ワークショップ(5/26)		
6月	・プロジェクト登録	・第1回委員会	・プロジェクト登録期間(6/2～6/12) ・登録者会議(6/23、6/28)			・企画・準備会(6/30)		・新任職員研修「協働」 ・NPO等地域団体派遣研修
7月	・支援プロジェクト選定	・第2回委員会	・第1回本部支援プロジェクト(新規及び終了審査)			・企画・準備会(7/28)		・ニュースレター発行
8月	・新テーマ決定	・第3回委員会		・第1クール (8～11月支援)	・テーマ決定	・企画・準備会(8/25)		・ニュースレター発行 ・ポスター掲示(8/25～9/1)
9月	・NPOフェア開催 ・対話の場実施				・第1セッション① (9/28)	・アクションラーニング講座受講生募集開始	・(仮称)NPO活動PRフェア当日(9/7)	・ポスター掲示(9/1～9/8) ・新たな公共の担い手の協働推進研修
10月	・対話の場実施 ・社会起業アクションラーニング講座開始				・第1セッション② (10/1)	・第1回講座 (10/23)	適宜情報更新・配信	・新任職員研修「協働」 ・協働研修(応用編)
11月	・対話の場実施	・第4回委員会	・第2回本部支援プロジェクト(継続審査)		・第2セッション① (11/30)	・第2回講座(11/6) ・第3回講座(11/20)		・協働研修(基礎編)
12月	・支援プロジェクト継続審査 ・対話の場実施			・第2クール (12～3月支援)	・第2セッション② (12/3)	・個別相談会1(12/4、12/11) ・メンターミーティング(12/14)		・ニュースレター発行 ・協働研修(基礎編)
1月						・個別相談会2(1/8、1/15) ・第4回講座(1/22)		・ポスター掲示
2月	・社会起業フェスタ					社会起業フェスタ(2/11)		
3月	26年度総括	・第5回委員会	・第3回本部支援プロジェクト(終了審査)			・第5回講座(3/5)		・ニュースレター発行