

令和8年度アカデミー推進計画の改定及び点検・評価スケジュール(予定)

資料第4号

年月	アカデミー推進本部		アカデミー推進協議会		議会(総務区民委員会)
	本部	幹事会	協議会	分科会	
4月	○第1回本部(4/22)	○第1回幹事会(4/16) ・アカデミー推進計画の改定について			
5月	・アカデミー推進計画の改定について ・アカデミー推進計画の点検・評価について	・アカデミー推進計画の点検・評価について	○第1回協議会(5/11) ・アカデミー推進計画の改定について ・アカデミー推進計画の点検・評価について	○5分野分科会(6月下旬～6月中旬) (各分野×1回) ・各分野の現状と課題について ・分野の定義等	
6月		○第2回幹事会(6月下旬)			
7月	○第2回本部(7/1) ・次期計画の構成案について	・次期計画の構成案について	○第2回協議会(7/6) ・次期計画の構成案について	○5分野分科会(7月下旬～8月上旬) (各分野×1回) ・各分野の施策・体系について	
8月	○第3回本部(8月下旬) ・アカデミー推進計画の素案(案)について	○第3回幹事会(8月下旬) ・アカデミー推進計画の素案(案)について	○第3回協議会(8/21) ・アカデミー推進計画の素案(案)について		
9月				○5分野分科会(9月) (各分野×1回) ・令和7年度事業の点検・評価	○報告 ・アカデミー推進計画の素案(案)について
10月	○第4回本部(10月下旬～11月上旬)	○第4回幹事会(10月中旬～下旬) ・アカデミー推進計画の素案について	○第4回協議会(10月上旬～中旬) ・アカデミー推進計画の素案について		
11月	・アカデミー推進計画の素案について				○報告 ・アカデミー推進計画の素案について
12月	パブリックコメント(11～12月頃)				
1月	○第5回本部(1月下旬～2月上旬) ・アカデミー推進計画(案)について ・アカデミー推進計画の点検・評価について	○第5回幹事会(1月中旬～下旬) ・アカデミー推進計画(案)について ・アカデミー推進計画の点検・評価について	○第5回協議会(1月上旬～中旬) ・アカデミー推進計画(案)について ・アカデミー推進計画の点検・評価について		
2月	・アカデミー推進計画の点検・評価について				○報告 ・アカデミー推進計画(案)について ・アカデミー推進計画の点検・評価について