

文京区版幼児教育・保育カリキュラム

1 趣旨

区立保育園でも、区立幼稚園でも、等しく質の高い幼児教育・保育を提供する環境を整えることにより、次代を担う子どもたちの心身共に健やかな成長と「生きる力」の基礎を育てることを目的とする。また、平成28年度以降、各園で本カリキュラムに基づく幼児教育・保育を実践していくとともに概要を冊子にまとめ、広く区民に配布し、理解を求めていく。

2 計画上の位置づけ

- 「文の京」ハートフルプラン 文京区地域福祉保健計画 子育て支援計画（平成27～31年度）
- 平成27年度重点施策（参考資料 参照）

3 スケジュール


裏面「年間スケジュール」のとおり

4 策定委員会の進め方

- ① 本検討委員会は1年間限定で設置するが、検討に加わる学識経験者も加え、今後の検証やフィードバックの機会を設ける予定。
- ② 検討委員会では、3歳・4歳児のカリキュラムについて主に検討し、5歳児については、既に策定された「アプローチカリキュラム」を取り入れていく（取り入れ方は担当が工夫する）。
- ③ 具体的な検討については年齢別に検討グループ（幼稚園長と保育園長のペア）を分け、グループごとに検討を進め、その内容を検討委員会に持ち寄り、検討委員全員で検討する。
- ④ 「保護者から見て分かりやすいもの」という視点も必要なため、3回目の検討委員会（10月予定）に保護者を関係者として加え、意見をいただく。

【イメージ図】

(2) 文京区版幼児教育・保育カリキュラム作成について



<平成27年度重点施策 区長プレゼン資料より抜粋>

年間スケジュール

開催年月（開催日）		主な内容
平成 27 年	4 月（6 日） 職員研修室	1. スケジュール確認 （1）7 月以降の開催日、時間の決定 学識経験者参加回の開催候補日の確認 （2）検討グループの分け方（メンバー）決定 2. 学識経験者参加回の内容、カリキュラム案の見せ方 3. 策定の趣旨（目的）確認
	5 月	カリキュラム検討・素案作成 ※開催日・開催場所等は各グループにより決定する。
	6 月 10 日	※学識経験者参加回 1. 基本方針 2. カリキュラム素案の検討
	7 月	1. カリキュラム検討 2. 原稿第 1 案作成
	8 月	※学識経験者参加回 1. 1 案への学識経験者の先生方からのアドバイス 2. 修正案作成 3. 印刷発注
	9 月	原稿校正 ※各グループによる校正及び全体レイアウト等確認
	10 月	※学識経験者参加回 1. 学識経験者の先生方による校正 2. 保護者・関係者からの意見収集 （1）傍聴希望者を受け入れ、公開する。 （2）PTA・父母会等に参加を呼びかける。
	11 月	（印刷） 委員には適宜校正依頼あり 公開用HP原稿（12 月欄参照）作成
	12 月	1. 10 月の保護者からの意見等とそれを反映した内容について、HPで公開する 2. 学識経験者の先生方による最終校正（メール等による） 3. 最終原稿作成
	平成 28 年	1 月
2 月		※学識経験者参加回 1. 関係機関への配付 2. 研修会の開催 （1）保育者向け「カリキュラムの活用について」 （2）学識経験者によるアドバイス
3 月		新入園児・在園児保護者等への配布
4 月		カリキュラム運用開始