

第48号議案

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事の変更に関する意見聴取について

上記の議案を提出する。

令和4年10月7日

提出者 文京区教育委員会
教育長 加藤 裕一

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事請負契約の一部変更について
右の議案を提出する。

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事請負契約の一部変更について
令和二年三月十九日契約第三万三千六百八十七号により締結した文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築
その他工事請負契約の一部を左記のとおり変更する。

記

一 契約の目的 文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事

二 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

三 契約金額 金六十七億二千百三十万八千円

(変更前の契約金額 金六十六億八千百四十二万三千七百六十円)

四 契約の相手方 五洋・山口・トリヤマ建設共同企業体

構成員(代表者) 東京都文京区後楽二丁目六番一号

五洋建設株式会社東京土木支店

常務執行役員支店長 中村俊智

構成員 東京都文京区千石三丁目二十九番二十六―一〇一号

山口建設株式会社

代表取締役 山口巖

構成員 東京都文京区本駒込二丁目十九番三号

トリヤマ株式会社
代表取締役 鳥山金一郎

(説明)

工事の内容の変更に伴い、契約の一部を変更するため、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第九十六条第一項第五号及び文京区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和三十九年三月文京区条例第十二号）第二条の規定により、本案を提出いたします。

(参考)

一 工 期	令和二年三月二十三日から令和八年十一月四日まで
二 支出科目等	令和元年度 一般会計 教育費 学校教育費 令和二年度 一般会計 教育費 学校教育費 令和三年度 一般会計 教育費 学校教育費 令和四年度 一般会計 教育費 学校教育費 令和五年度 債務負担行為 令和六年度 債務負担行為 令和七年度 債務負担行為 令和八年度 債務負担行為

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事 変更概要

工 事 場 所 文京区小石川一丁目23番16号外

- 変 更 概 要
- (1) 消防関係基準の改定に伴う油庫への防火設備の追加など、消防等指導機関との協議、指導により必要となった防火設備等の変更を行う。
 - (2) 避難階段吹抜け部への落下防止金網の追加設置、建具や家具の変更など、小学校・こどもの森の施設運営のための安全対策及びメンテナンス上必要となる変更を行う。
 - (3) 設備機器決定に伴い必要となった点検口や下地補強等の追加、設備工事の配管・配線ルート確保のための天井及び壁の仕様変更を行う。

契 約 金 額	
変 更 後	6, 7 2 1, 3 0 8, 0 0 0円
変 更 前	6, 6 8 1, 4 2 3, 7 6 0円
増 減	3 9, 8 8 4, 2 4 0円

工 期 変更なし
(令和2年3月23日 から 令和8年11月4日 まで)