



柳町小学校 柳町こどもの森等 改築だより

第3号(令和元年10月発行)

文京区教育委員会



紋章



シンボルマーク

この号の内容

- 1 設計完了のお知らせ
- 2 今後のスケジュールについて



※改築イメージ図

1 実施設計業務を完了しました。

日頃より、文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等の改築について、ご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。

柳町小学校・柳町幼稚園の改築に向け、本年6月に実施設計業務を完了しました。新校舎建設工事の施工業者は12月頃に決まる予定です。施工業者が決まり次第、工事の内容について、説明会及び改築だよりにてご案内いたします。

2 今後のスケジュールについて

	令和元年(2019年)				令和2年(2020年)															
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
解体・建設工事	→ 工事契約準備			■ 施工業者決定	→ 幼稚園園庭、柳町遊び場【解体】(4ヵ月)				→ 幼稚園・体育館・プール棟【新築(I期)】(20ヵ月)											
埋蔵文化財試掘調査					→ (2ヵ月)															

※埋蔵文化財試掘調査において遺跡の存在が確認された場合、遺跡発掘調査を行うため、スケジュールが変更になります。その際は、改築だよりにてお知らせいたします。

その他改築に関する情報については下記学務課ホームページにて公開しておりますので、ご覧ください。

※学務課ホームページアドレス

<http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gakko/campus/yanagimachi-shou-kaichiku.html>

【以下手順でご確認いただけます。】

区HPトップ → 子育て・教育 → 教育 → 学校教育(幼稚園・小学校・中学校) → 学校施設に関すること → 柳町小学校の改築に関すること

今後とも、適宜、情報発信してまいりますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【問い合わせ先】

文京区教育委員会教育推進部学務課施設係 篠田、谷津 TEL:5803-1296