



柳町小学校 柳町こどもの森等 改築だより

第4号(令和元年12月発行)

文京区教育委員会



紋章



シンボルマーク

この号の内容

1 改築工事計画の現状
について



※改築イメージ図

1 改築工事計画の現状について

日頃より、文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等の改築について、ご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。

本件改築工事につきましては、平成29年度より設計を開始し、本年6月に実施設計業務を完了しました。年明け1月からの着工に向け、手続等進めておりましたが、先日の改築工事における入札において施工業者が決定しなかったため、現在、次の入札に向け、準備を進めており、12月10日に当該工事について入札公告が発表されました。これに伴い、当初の予定より工事の着工・しゅん工にも遅れが生じることとなります。現段階の工期につきましては、以下のとおり予定しております。

工期：入札公告より抜粋

I期工事：令和4年5月31日まで（一部しゅん工）
（既存遊び場・園庭・幼稚園プールの解体、こどもの森・体育館・プールの建設）

II期工事：令和6年11月15日まで（一部しゅん工）
（既存こどもの森・体育館・プールの解体、小学校・育成室・児童館の建設）

III期工事：令和8年2月27日まで（しゅん工）
（既存校舎の解体、校庭整備）

スケジュールの詳細、工事の内容等につきましては、施工業者が決まり次第、説明会及び改築だよりにてご案内いたします。

この度は、保護者・学校関係者の皆様にご心配をおかけし申し訳ございません。今後とも、柳町小学校・柳町こどもの森改築にご理解・ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

その他改築に関する情報については下記学務課ホームページにて公開しておりますので、ご覧ください。

※学務課ホームページアドレス

<http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gakko/campus/yanagimachi-shou-kaichiku.html> QRコードはこちら



【以下手順でご確認いただけます。】

区HPトップ → 子育て・教育 → 教育 → 学校教育（幼稚園・小学校・中学校） → 学校施設に関すること → 柳町小学校の改築に関すること

今後とも、適宜、情報発信してまいりますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【問い合わせ先】

文京区教育委員会教育推進部学務課施設係 篠田、谷津 TEL:5803-1296