

文京区立小日向台町小学校等改築基本構想検討委員会  
今後のスケジュールについて（予定）

回数	実績及び今後の予定
第1回 (R3.11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改築基本構想検討委員会について</li> <li>・改築基本構想検討委員会の進め方について</li> <li>・小日向台町小学校の現状について</li> <li>・小日向台町小学校増築校舎の建設について</li> </ul>
第2回 (R4.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園・児童館・育成室との一体的改築について</li> <li>・必要諸室等に考え方について（小学校）</li> </ul>
第3回 (R4.7) ※書面開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定こども園の概要について</li> <li>・必要諸室等の考え方について（幼稚園及び児童館・育成室）</li> <li>・小日向台町小学校椎の木について</li> </ul>
R4.8 ※延期	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校視察（2日に分けて実施予定）</li> <li>【1日目】文京区立誠之小学校・文京区立第六中学校</li> <li>【2日目】他自治体の学校（調整中）</li> </ul>
第4回 (R4.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新校舎の配置計画について</li> <li>・仮設計画（仮校舎等）について</li> </ul>
第5回 (R4.11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報告書（素案）について</li> </ul>
第6回 (R5.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報告書（案）について</li> </ul>