

文京区立小日向台町小学校等改築基本構想検討委員会
今後のスケジュールについて（予定）

| 回数 | 実績及び今後の予定 |
|------------------------|--|
| 第1回 (R3.11) | <ul style="list-style-type: none"> ・改築基本構想検討委員会について ・改築基本構想検討委員会の進め方について ・小日向台町小学校の現状について ・小日向台町小学校増築校舎の建設について |
| 第2回 (R4.5) | <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園・児童館・育成室との一体的改築について ・必要諸室等に考え方について（小学校） |
| 第3回 (R4.7) ※書面開催 | <ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園の概要について ・必要諸室等の考え方について（幼稚園及び児童館・育成室） ・小日向台町小学校椎の木について |
| 第4回 (R4.9) | <ul style="list-style-type: none"> ・前回意見のすり合わせについて ・改築校舎の配置計画案について |
| 第5回 (R4.10) | <ul style="list-style-type: none"> ・学校視察 (文京区立誠之小学校・文京区立第六中学校) |
| 第6回 (R4.11～12) | <ul style="list-style-type: none"> ・報告書（素案）について |
| 第7回 (R5.1～2) | <ul style="list-style-type: none"> ・報告書（案）について |