



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定スケジュール		基本理念・基本目標			「中間のまとめ」の作成						パブリックコメント 区民説明会 (12月に2回予定) 区報特集号12月頃	パブコメ意見等 を計画へ反映	印刷・製本	
		主要項目と方向性、計画体系、計画事業の概要												
検討部会	子ども部会 (3回開催)				①中旬 ・現計画の実績報告 ・実態調査項目検討	②中旬 ・実態調査項目検討						③中旬 ・実態調査結果報告		
	高齢者・介護保険 部会 (5回開催)		①5/23 ・新計画の策定		②中旬 ・現計画の実績報告 ・高齢者等の現状 ・主要項目と方向性検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討		③上旬 ・中間のまとめ（た たき台）の検討	④下旬 ・中間のまとめの検 討				⑤下旬 ・パブコメの結果 ・新計画（案）の検 討		
	障害者部会 (5回開催)		①5/22 ・新計画の策定 ・障害者（児）の現状 ・主要項目と方向性検討		②中旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目と方向性 検討 ・計画体系検討 ・計画事業検討	③下旬 ・中間のまとめ（た たき台）の検討		④上旬 ・中間のまとめの検 討				⑤中旬 ・パブコメの結果 ・新計画（案）の検 討		
	保健部会 (4回開催)		①5/23 ・新計画の策定 ・保健医療の現状と 課題 ・主要項目等の検討		②下旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討 ・計画体系の検討 ・計画事業の検討			③上旬 ・中間のまとめの検 討				④中旬 ・パブコメの結果 ・新計画（案）の検 討		
幹事会 (5回開催)			①5/10 ・新計画の策定 ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等 ・実態調査の概要		②上旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	③上旬 ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要 ・実態調査の調査項 目		④中旬 ・中間のまとめの検討				⑤下旬 ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）の検 討 ・実態調査結果報告		
推進本部 (5回開催)			①5/24 ・新計画の策定 ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等 ・実態調査の概要		②中旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	③中旬 ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要 ・実態調査の調査項 目		④下旬 ・中間のまとめの検討				⑤下旬 ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）の検 討 ・実態調査結果報告		
地推協 (5回開催)			①5/31 ・新計画の策定 ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等 ・実態調査の概要		②下旬 ・現計画の実績報告 ・主要項目等の検討	③下旬 ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要 ・実態調査の調査項 目		④上旬 ・中間のまとめの検討				⑤上旬 ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）の検 討 ・実態調査結果報告		
議会				6月議会 ・新計画の策定 ①目的 ②位置づけ、構成 ③計画期間、体制 ④理念、目標 等 ・実態調査の概要			9月議会 ・新計画の検討状況 ①理念、目標 ②主要項目、方向性 ③計画体系 ④計画事業の概要 ・実態調査の調査項 目		11月議会 ・中間のまとめの検討			2月議会 ・パブコメ、区民説 明会の結果 ・新計画（案）の検 討 ・実態調査結果報告		