



|                |                          | 4月   | 5月   | 6月  | 7月   | 8月  | 9月   | 10月                                 | 11月                           | 12月                                       | 1月  | 2月   | 3月                          |  |
|----------------|--------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| 計画策定スケジュール     |                          | 計画の検討  |  |   |  |   |  |                                     | 「中間のまとめ」の作成                   |   | パブリックコメント<br>区民説明会(4回)<br>区報特集号12/5                       | パブコメ意見等を<br>計画へ反映  | 印刷・製本                       |  |
| 検討部会           | 高齢者・介護保険<br>部会<br>(7回開催) |  | ①中旬<br>(前回：5/12)<br>・新計画の策定について<br>・高齢者等の現状について                        | ②下旬<br>(前回：6/27)<br>・現計画の実績報告<br>・主要項目と方向性<br>検討<br>・計画体系検討<br>・計画事業検討          |  | ③上旬<br>(前回：8/8)<br>・主要項目と方向性<br>検討<br>・計画体系検討<br>・計画事業検討  |  | ④下旬<br>(前回：10/31)<br>・中間のまとめの検討     |                               | ⑤下旬<br>(前回：12/19)<br>・中間のまとめ、区<br>報特集号の報告 | ⑥下旬<br>(前回：1/21)<br>・中間のまとめの区<br>民意見等について<br>・最終案の検討      |  | ⑦下旬<br>(前回：なし)<br>・計画確定版の報告 |  |
|                | 障害者部会<br>(6回開催)          | ①5/8<br>(前回：4/24)<br>・新計画の策定について<br>・障害者（児）の現状について | ②下旬<br>(前回：5/27)<br>・現計画の実績報告<br>・主要項目と方向性<br>検討<br>・計画体系検討<br>・計画事業検討 |   | ③上旬<br>(前回：7/8)<br>・主要項目と方向性<br>検討<br>・計画体系検討<br>・計画事業検討 |   | ④上旬<br>(前回：9/16)<br>・中間のまとめ（た<br>たき台）の検討                                   | ⑤下旬<br>(前回：10/30)<br>・中間のまとめの検<br>討 |                               |   | ⑥下旬<br>(前回：1/20)<br>・中間のまとめの区<br>民意見等について<br>・最終案の検討      |  |                             |  |
|                | 保健部会<br>(5回開催)           |  | ①下旬<br>(前回：5/28)<br>・新計画の策定について<br>・保健医療の現状について                        | ②下旬<br>(前回：7/18)<br>・現計画の実績報告<br>・主要項目と方向性<br>検討<br>・計画体系検討<br>・計画事業検討          |  | ③中旬<br>(前回：8/27)<br>・主要項目と方向性<br>検討<br>・計画体系検討<br>・計画事業検討 |  | ④中旬<br>(前回：10/10)<br>・中間のまとめの検<br>討 |                               |   |   | ⑤下旬<br>(前回：1/21)<br>・中間のまとめの区<br>民意見等について<br>・最終案の検討       |                             |  |
| 幹事会<br>(5回開催)  |                          | ①4/11<br>(前回：4/9)<br>・新計画の策定について                   |  |   | ②上旬<br>(前回：5/14)<br>・現計画の実績報告<br>・地域福祉計画の主要<br>項目等の検討    | ③上旬<br>(前回：8/20)<br>・新計画の検討状況                             |  |                                     | ④上旬<br>(前回：11/4)<br>・中間のまとめ   |   | ⑤下旬<br>(前回：1/16)<br>・パブコメ、区民説<br>明会の結果<br>・新計画（案）につ<br>いて |  |                             |  |
| 推進本部<br>(5回開催) |                          | ①4/26<br>(前回：4/16)<br>・新計画の策定について                  |  |   | ②中旬<br>(前回：5/21)<br>・現計画の実績報告<br>・地域福祉計画の主要<br>項目等の検討    | ③下旬<br>(前回：8/29)<br>・新計画の検討状況                             |  |                                     | ④中旬<br>(前回：11/12)<br>・中間のまとめ  |   | ⑤下旬<br>(前回：1/28)<br>・パブコメ、区民説<br>明会の結果<br>・新計画（案）につ<br>いて |  |                             |  |
| 地推協<br>(5回開催)  |                          |  | ①5/12<br>(前回：4/22)<br>・新計画の策定について                                      |   | ②下旬<br>(前回：7/15)<br>・現計画の実績報告<br>・地域福祉計画の主要<br>項目等の検討    | ③下旬<br>(前回：9/4)<br>・新計画の検討状況                              |  |                                     | ④中旬<br>(前回：11月18日)<br>・中間のまとめ |   |   | ⑤上旬<br>(前回：2/5)<br>・パブコメ、区民説<br>明会の結果<br>・新計画（案）につ<br>いて   |                             |  |
| 議会<br>(厚生委員会)  |                          |  |  | 6月議会<br>(前回：6/19)<br>・新計画の策定につ<br>いて<br>①目的<br>②位置づけ、構成<br>③計画期間、体制<br>④理念、目標 等 | 7月議会<br>・新計画の検討状況<br>①理念、目標                              |   | 9月議会<br>(前回：9/22)<br>・新計画の検討状況<br>①理念、目標<br>②主要項目、方向性<br>③計画体系<br>④計画事業の概要 |                                     | 11月議会<br>(前回：12/4)<br>・中間のまとめ |   |   | 2月議会<br>(前回：2/24)<br>・パブコメ、区民説<br>明会の結果<br>・新計画（案）につ<br>いて |                             |  |