

令和7年度の（仮称）文京区児童相談所開設に向けた5か年度の実行予定

1 概要

本区は、児童相談所開設に向けて、平成31年3月に「（仮称）文京区児童相談所基本計画」を作成し、令和元年度（平成31年度）は、児童相談所設置市事務の検討を開始した一方で、開設時期を令和7年度（予定）に見直した。

開設時期の見直しに伴い、開設に向けた5か年度の実行予定を別紙のとおり整理した。

また、児童相談所開設に向けた課題の検討に当たっては、主な課題を以下の4項目に大別して検討を進めるほか、検討結果を踏まえて「（仮称）文京区児童相談所運営計画」を策定する。

2 主な検討項目について

(1) 児童相談所（相談・援助業務）の運営

- ・組織・人員に関すること
- ・相談・援助の流れ
- ・子ども家庭支援センター機能
- ・区児童相談所と庁内関係課、庁外関係機関との連携

(2) 一時保護所の運営

- ・職員共通の理念
- ・児童の一時保護所での生活
- ・職員の体制
- ・一時保護所と庁内関係課・庁外関係機関との連携

(3) 社会的養護

- ・都内及び区内の社会的養護の現状把握
- ・本区の社会的養護の在り方
- ・新規事業の研究

(4) 児童相談所設置市事務

- ・組織・人員の検討
- ・業務内容の精査の実施
- ・「（仮称）文京区児童相談所基本計画（設置市事務編）」の策定

令和7年度開設に向けた5か年度の取組予定

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
国との調整				●政令指定申請の事前協議 (*3)	●政令指定申請 (*3) ●政令指定 (*3)	児童相談所の開設・運営
都との調整				●東京都との確認作業 (*4)	●東京都からの引継ぎ等 (*4)	
議会	●報告 ・5年間の計画 ・年間の検討状況	●報告 ・上半期の検討状況 ・年間の検討状況 ●提案 ・建設工事契約	●報告 ・運営計画素案 (*2) ・運営計画案	●報告 ・上半期の検討状況 ・年間の検討状況 ●提案 ・条例改正	●報告 ・開設準備状況 ●提案 ・条例改正等	
施設整備 (*1)	●児童相談所実施設計	●埋蔵文化財本調査	●児童相談所建設工事		●新施設での業務開始	
人員	職員の採用・配置・研修					
主な検討項目の検討	検討		運営計画案の策定			
区計画	「文の京」総合戦略			(次期総合戦略の策定)	(次期総合戦略)	
	子育て支援計画			(中間見直し)	(次期計画の策定)	

- ※1 施設整備のスケジュールの詳細は調整中。
- ※2 運営計画：「(仮称)文京区児童相談所運営計画」
- ※3 今後国と調整予定
- ※4 今後東京都と調整予定
- ※() 今後決定される予定