

平成30年度主要事業進行管理 執行計画について

番号	事業名	所 管
○ 子育て・教育		
1	保育所待機児童解消緊急対策	子ども家庭部
2	子どもの貧困対策	子ども家庭部 (福祉部) (教育推進部)
3	文京区版ネウボラ事業（産後ケア事業）の拡充	保健衛生部
4	英語体験学習事業	教育推進部
5	プレゼンテーション能力向上プログラム	教育推進部
6	就学援助の拡充	教育推進部
7	英語力向上推進事業	教育推進部
8	中学校特別支援教室事業	教育推進部
9	児童館・育成室 防犯カメラの設置	教育推進部
10	教育情報ネットワーク環境整備の充実	教育推進部
11	学校施設のトイレ洋式化等改修	教育推進部
○ 福祉・健康		
12	ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業	福祉部
13	介護人材確保・定着等支援事業	福祉部
14	社会参加と将来の介護を見据えた「自分史」作成支援事業	福祉部
15	地域密着型サービス施設整備費補助	福祉部
16	民間事業者による高齢者施設の整備	福祉部
17	公衆浴場クリーンエネルギー燃料費補助	保健衛生部
18	骨髄移植ドナー支援制度	保健衛生部

番号	事業名	所 管
○ コミュニティ・産業・文化		
19	各種認証取得補助	区民部
20	商店街おもてなし情報発信事業	区民部
21	【ホストタウンの取組①】文京スポーツセンターリニューアルイベント	アカデミー推進部
22	【ホストタウンの取組②】JETプログラムを活用したCIRの導入	アカデミー推進部
23	【ホストタウンの取組③】ドイツ料理の日 ～ホストタウン給食キャラバン～	アカデミー推進部 (教育推進部)
24	BUNKYO2020「文の京めぐり」	アカデミー推進部
25	文京スポーツボランティア事業（ボランティア・リーダーの育成と活用）	アカデミー推進部
26	まるキャンマーケット ～夏の陣、冬の陣～	アカデミー推進部
27	「文の京」歴史再発見 ～江戸から明治～	アカデミー推進部
28	インバウンド歓迎戦略2018～外国人まるごとおもてなしプラン～	アカデミー推進部
29	展望ラウンジ超観光拠点化事業	アカデミー推進部
30	ドイツ・カイザースラウテルン市姉妹都市提携30周年記念事業	アカデミー推進部
○ まちづくり・環境		
31	災害対策の充実・強化に向けた避難所開設キットの導入	総務部
32	熊本地震等を踏まえた備蓄物資の充実	総務部
33	マンション管理適正化支援事業	都市計画部
34	不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）事業の推進	都市計画部
35	無電柱化推進計画策定	土木部
36	次世代自動車導入の推進	資源環境部
37	アスベスト調査分析専門員派遣事業	資源環境部
○ 行財政運営		
38	文京区民チャンネル開局30周年記念 区民参加型によるPR動画制作とその活用	企画政策部
39	効果的・効率的な区有施設の維持・保全	施設管理部

番号	事業名	所 管
○ その他（施設関係の大規模な取組）		
40	特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修	福祉部
41	大塚福祉作業所の大規模改修	福祉部
42	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修	福祉部
43	公園再整備事業	土木部
44	誠之小学校改築	教育推進部
45	明化小学校等改築	教育推進部
46	柳町小学校等改築	教育推進部
47	学校施設の快適性向上	教育推進部
48	外壁・サッシの改修	教育推進部
49	校庭の改修	教育推進部
50	給食室の整備	教育推進部

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	1	保育所待機児童解消緊急対策
事業概要	<p>保育ニーズの高まりに迅速に対応するため、子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育所待機児童を解消するための緊急対策を実施します。私立認可保育所及び小規模保育所等の整備促進及び公有地を活用した保育所整備を進めるとともに、定期利用保育を実施することで、保育サービス事業の更なる拡充を図ります。また、保育所整備と併せて、各施設における保育の質・安全確保を図るため、私立認可保育所等への巡回指導を拡充します。</p>	
予算額(千円)	2, 0 1 0, 5 0 3千円	
年度末の目標		
<p>保育所入所待機児童の状況を踏まえ、私立認可保育所及び小規模保育所等の整備促進、定期利用保育事業の実施により保育サービス事業の更なる拡充を図ります。また、施設整備と併せて、区立保育園園長経験者等による私立認可保育所等への巡回指導を拡充することにより、保育の量と質の両面で保育所待機児童対策を進めてまいります。</p>		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・本年4月1日時点での待機児童の分析を行うとともに、私立認可保育所及び小規模保育所等の開設について、随時保育事業者との協議を進めながら整備を進めていきます。 ・保育運営事業者が適切に施設運営を行っているか、ヒアリング、現場視察等を通じ、状況を随時確認の上、必要な指導監督を行います。 	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	2	子どもの貧困対策
事業概要	子どもの将来が生まれ育った環境に左右されないよう、①中学生の学習支援、②就学援助の拡充（再掲）、③子育て支援事業の見直し、④相談体制の強化（子ども応援サポート室）、⑤子ども宅食プロジェクト、⑥子ども食堂等支援金補助、⑦生活困窮者自立支援法に基づく学習支援、⑧給付型奨学金制度などについて、⑨子どもの貧困対策庁内連絡会を通じて進捗状況の管理を行うとともに、子どもの貧困対策の検討を行います。	
予算額(千円)	93,455千円	
年度末の目標		
子どもの貧困対策に必要な教育支援、生活支援、保護者に対する就労支援、経済支援など、貧困の環境に応じた施策の推進を図ります。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	①中学生学習支援申請通知発送	
-----	③子育て支援事業の見直し	
-----	④子ども応援サポート室の充実	
5	⑤宅食プロジェクトコンソーシアム会議開催	
-----	⑤宅食プロジェクトプレスリリース	
-----	⑤宅食プロジェクト配送	
6	⑥子ども食堂新年度助成金交付開始	
-----	⑦学習支援4圏域で実施	
-----	⑨子どもの貧困対策庁内連絡会開催	
7		
-----	①中学生学習支援助成金支給(第1次)	
-----	⑤宅食プロジェクトコンソーシアム会議開催	
8	⑤宅食プロジェクト配送	
-----	⑥子ども食堂随時募集継続	
-----	⑨子どもの貧困対策庁内連絡会開催	
9		
10		
-----	⑤宅食プロジェクトコンソーシアム会議開催	
11	⑤宅食プロジェクト配送	
-----	⑥子ども食堂随時募集継続	
12		
1		
-----	①中学生学習支援助成金支給(第2次)	
-----	⑤宅食プロジェクトコンソーシアム会議開催	
2	⑤宅食プロジェクト配送	
-----	⑥子ども食堂随時募集継続	
-----	⑧給付型奨学金の受付・支給	
3	⑨子どもの貧困対策庁内連絡会開催	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	3	文京区版ネウボラ事業（産後ケア事業）の拡充
事業概要	妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援として、宿泊型ショートステイ事業の拡充、アウトリーチ型産後ケア事業、デイサービス型産後ケア事業を実施し、精神的・身体的に不安定になりがちな産婦の回復を助け、産後うつや児童虐待の予防、及び早期支援に努めます。	
予算額(千円)	17,783千円	
年度末の目標	文京区版ネウボラ事業の拡充を通し、産後ケア事業の利用の促進を図ります。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・宿泊型ショートステイ事業委託先の拡充 ・アウトリーチ型産後ケア事業・デイサービス型産後ケア事業の開始	
5	○宿泊型ショートステイ事業 八千代助産院、東都文京病院で実施	
6	○アウトリーチ型産後ケア事業 東京都助産師会に委託	
7	○デイサービス型産後ケア事業 毎月2回・年24回開催 東京都助産師会に委託	
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	4	英語体験学習事業
事業概要	小学校第 5 学年の児童及び中学校第 2 学年の生徒（平成 30 年度は、小学校第 6 学年、中学校第 3 学年も実施）が、体験型英語学習施設（TOKYO GLOBAL GATEWAY）でのプログラムに参加し、児童・生徒が、外国人との会話や外国の文化等に触れる機会を増やします。	
予算額(千円)	24,443千円	
年度末の目標		
教室での授業に加え、体験型英語学習施設（TOKYO GLOBAL GATEWAY）を利用することで、英語を積極的に使おうとする態度を身に付けられるようにします。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6	○実地踏査実施（6/5、6/25）予定	
7		
8		
9	○体験型英語学習施設利用開始	
10		
11		
12		
1	○体験型英語学習施設利用終了	
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	5	プレゼンテーション能力向上プログラム
事業概要	生徒数が少ない区立中学校の特色ある学校づくりの支援と小中連携教育の一環として、「プレゼンテーション能力向上プログラム」を小規模中学校 3 校と近隣小学校 3 校でモデル実施し、社会に出るうえで重視されるコミュニケーション能力の育成を図ります。	
予算額(千円)	1, 380 千円	
年度末の目標	児童・生徒の話す能力や思考力・判断力・表現力等の向上を図る学校運営を支援することにより、小規模な中学校の特色ある魅力的な学校づくりと義務教育のさらなる質の向上を目指します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
	<ul style="list-style-type: none"> 対象校 6 校において、年間を通してプレゼンテーション能力向上のためのプログラムを実施します。 	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	6	就学援助の拡充
事業概要	経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童、就学予定児童の保護者及び学齢生徒の保護者に対して必要な援助を行います。	
予算額(千円)	142,712千円	
年度末の目標		
保護者からの申請に基づき、所得基準等により認定を行います。認定者には遺漏のないよう、援助費を振り込みます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	区立小・中学校を通じて申請書を配布、受付開始	
5	申請内容を審査・入力	
6	認定作業後、通知書を郵送	
7	援助費の支給	
8		
9		
10	小学校新入学用品費のお知らせ・申請書送付	
11	小学校新入学用品費申請の受付開始 12月支給費目調査	
12	援助費の支給	
1	要綱及び実施細目決定	
2	31年度就学援助のお知らせ・申請書の印刷 3月支給費目調査	
3	援助費の支給	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	7	英語力向上推進事業
事業概要	平成32年度から小学校で学習指導要領が全面実施をするのに先駆けて、外国人英語指導員（ALT）の配置時数を、中学年で20時間、高学年で53時間に増やすことで、小学校第1学年から中学校第3学年までの9年間で受ける授業を拡大します。また、実用英語技能検定（英検）受検料補助を1級まで実施することで、基礎・基本の学力を育成します。	
予算額(千円)	58,443千円	
年度末の目標	1 外国人英語指導員（ALT）を小学校20校、中学校10校に配置します。 年間配置時数を、小学校の中学年は20時間、高学年は53時間に拡大します。 2 実用英語技能検定（英検）受検料補助を1級まで実施します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	外国人英語指導員（ALT）を小学校20校、中学校10校に配置	
5		
6	第1回実用英語技能検定（英検）受検料補助	
7		
8		
9		
10	第2回実用英語技能検定（英検）受検料補助	
11		
12		
1	第3回実用英語技能検定（英検）受検料補助	
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	8	中学校特別支援教室事業
事業概要	通常の学級に在籍する発達障害のある児童及びその在籍校に対する支援体制を強化するために、東京都特別支援教育推進計画第三次計画に基づき、平成 31 年度に区立の全中学校に「特別支援教室」を開設します。この機会に、特別支援教育の充実を区内に広く周知するとともに、在籍校における環境整備や人的配置等を行います。	
予算額(千円)	146,305千円	
年度末の目標		
平成 31 年度、すべての中学校に「特別支援教室」を設置することによって、通常の学級に在籍する特別な支援が必要な生徒に対する指導内容・方法の充実を図り、各中学校の特別支援教育推進体制を整備します。各中学校が、障害のある子どもに対して、その状況に応じた「合理的配慮」を実践するとともに、適切な「合理的配慮」のための校内体制整備等を行います。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	特別支援教室 PT①	
6	特別支援教室 PT② 管理職向け資料発行（校長会・副校長会）	
7	特別支援教室 PT③ 通級指導学級保護者資料発行（通級支援学級）	
8	教員向け資料発行（校長会・副校長会） 「特別支援教室」施設整備計画作成	
9	区民向け資料発行（広報） 保護者向け資料発行（保護者会）	
10	特別支援教室 PT④	
11	区民向け資料発行（教育委員会広報誌）	
12	特別支援教室 PT⑤	
1	「特別支援教室」教育課程届の説明 特別支援教室 PT⑥ 保護者向け資料発行（保護者会）	
2	特別支援教育担当指導員研修会の実施 特別支援教室 PT⑦ 「特別支援教室」入級申込・校内委員会検討	
3	「特別支援教室」対象児童決定 特別支援教室専門員の配置 「特別支援教室」施設・設備の整備完了	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	9	児童館・育成室 防犯カメラの設置
事業概要	犯罪の発生を防ぐには日頃からの防犯対策が重要であり、より一層の防犯体制の強化を図るため、区立児童館・育成室に防犯カメラの設置を行い、安心・安全な保育施設の環境を整備します。	
予算額(千円)	5, 1 2 2千円	
年度末の目標	全ての児童館・育成室への防犯カメラを設置し、適切に運用します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ設置予定箇所の確認 ・防犯カメラ設置工事計画 (一部の児童館・育成室において、アスベストサンプリング調査等を実施) ・防犯カメラ設置工事開始 ・駕籠町会館の改修工事完了予定 	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	10	教育情報ネットワーク環境整備の充実
事業概要	中学校全校に生徒用タブレット端末を整備することにより、ICT機器を活用した質の高い教育環境を整備します。	
予算額(千円)	85,185千円	
年度末の目標	区内中学校全校に生徒用タブレット端末を整備します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	導入ソフトの選定(校長会)	
5	生徒用タブレット端末の仕様作成 契約事務	
6		
7	端末導入前、各校にヒアリングをし、プリンタ や充電保管庫の設置場所等を決定	
8	タブレット端末納品	
9	タブレット端末使用開始	
10	教職員向けに活用方法の講習会を実施	
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	1 1	学校施設のトイレ洋式化等改修
事業概要	学校快適性向上事業対象外の小学校、中学校および幼稚園の既存和式トイレの洋式化改修を行うとともに、トイレの床のドライ化及び扉（トイレブース）の改修を行う。 ① 柳町小学校トイレ改修その他工事 ② 小日向台町小学校トイレ改修その他工事（1期） ③ 湯島小学校トイレ改修その他工事 ④ 千駄木小学校トイレ改修その他工事（1期） ⑤ 汐見小学校トイレ改修その他工事 ⑥ 柳町幼稚園トイレ改修その他工事 ⑦ 明化幼稚園トイレ改修その他工事 ⑧ 青柳幼稚園トイレ改修その他工事 ⑨ 昭和小学校トイレ改修その他工事（実施設計） ⑩ 本郷小学校トイレ改修その他工事（実施設計） ⑪ 窪町小学校トイレ改修その他工事（実施設計） ⑫ 茗台中学校トイレ改修その他工事（実施設計） ⑬ 第一幼稚園トイレ改修その他工事（実施設計） ⑭ 小日向台町トイレ改修その他工事（実施設計） ⑮ 本駒込幼稚園トイレ改修その他工事（実施設計） ⑯ 千駄木幼稚園トイレ改修その他工事（実施設計） ⑰ 後楽幼稚園トイレ改修その他工事（実施設計） ⑱ 湯島幼稚園トイレ改修その他工事（実施設計）	
予算額(千円)	1 3 1, 1 5 2千円	
年度末の目標		
小学校 5 校・幼稚園 3 園のトイレ洋式化工事を完了するとともに、来年度工事を予定している小中学校 4 校・幼稚園 6 園のトイレ洋式化工事実施設計を完了します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	工事契約発注準備	
5	工事契約発注準備	
6	工事契約発注	
7	トイレ洋式化工事	
8	トイレ洋式化工事、設計契約発注準備	
9	トイレ洋式化工事（完了検査、引渡し） 設計契約発注	

10	トイレ洋式化工事（完了検査、引渡し） トイレ洋式化実施設計	
11	トイレ洋式化工事（完了検査、引渡し） トイレ洋式化実施設計	
12	トイレ洋式化工事（完了検査、引渡し） トイレ洋式化実施設計	
1	トイレ洋式化実施設計	
2	トイレ洋式化実施設計	
3	トイレ洋式化実施設計（完了検査）	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	12	ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業
事業概要	ミドル・シニアの行動力とアイデアを活かして、区の情報誌の改訂企画、取材、編集を行います。その内容等をミドル・シニアの利用実態に即した情報媒体を活用して、積極的に発信するなど情報発信の強化を行います。	
予算額(千円)	5,946千円	
年度末の目標	雑誌編集やボランティア活動がテーマの新規セミナーを開き、受講者とともに区の情報誌「セカンドステージ・サポート・ナビ」の次年度版を作成します。また、受講者の企画や取材を反映させた新たな専用ホームページを立ち上げる等、ミドル・シニア視点の情報発信を積極的に行います。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6	セカンドステージサポートゼミ オープニングセミナー (全3回)	
7	セカンドステージサポートゼミ 企画会議 (全3回)	
8		
9		
10	セカンドステージサポートゼミ 編集会議 (全5回)	
11		
12	セカンドステージサポートゼミ 成果報告会	
1	セカンドステージサポートゼミ 専用サイト更新検討会 (月1回)	
2	セカンドステージサポートゼミ 専用サイト更新検討会 (月1回)	
3	セカンドステージサポートゼミ 専用サイト更新検討会 (月1回)	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	13 介護人材確保・定着等支援事業	
事業概要	<p>介護人材不足の解消や定着のための支援及び若年層向けの介護啓発に資する事業を実施します。</p> <p>①住宅費補助：介護現場職員の働きやすい環境の実現と、福祉避難所としての災害時における迅速な対応を一体的に推進することを目的に、当該施設に勤務する職員に対し家賃補助を行います。</p> <p>②若年層向け介護啓発事業：中学生等向け介護啓発冊子の配布、及び当該冊子を活用した区内介護サービス事業所職員を講師とした出張講座、並びに介護施設等の見学ツアーを実施します。</p> <p>③資格取得支援：介護職員初任者研修及び実務者研修の受講費の補助を行います。</p> <p>④介護事業者人材確保支援</p> <p>ア) 介護事業者職場の魅力向上事業：働き続けられる魅力のある介護事業所を目指して、事業運営のノウハウ等についてコンサルテーションを実施します。</p> <p>イ) 外国人介護職員採用補助：EPA 介護福祉士候補者の受入れを希望する事業者に対し、候補者受入れに係る初期費用の補助を行います。</p> <p>ウ) 若手従事者スキルアップ支援：交流・意見交換の場を設けます。</p>	
予算額(千円)	11,486千円	
年度末の目標		
<p>①住宅費補助：補助金の交付事務等を円滑に進めるため、事業者と密に連携をとり協力体制を構築します。また、新たに文京区と福祉避難所の協定の締結が予定される施設に対して当該制度の周知を行います。</p> <p>②若年層向け介護啓発事業：開催方法、内容、周知方法等について関係者等と再検討し、学生等により興味や関心を示してもらえよう事業を実施します。</p> <p>③資格取得支援補助：当該制度について、協議会や連絡会等の会議体やホームページ等の媒体を通じて周知を行い、活用を促します。</p> <p>④介護事業者人材確保支援：新任職員の主体性、チーム作り、地域連携等のスキルを高め、ネットワークを作ることで、事業所の魅力を増やし、職員の離職防止、人材定着を図ります。また、外国人介護職員採用補助制度について、介護施設を中心に当該制度及び EPA 介護福祉士候補者についての説明を行い、事業者の外国人介護職員に対する理解を深め、新たな人材として考える契機とします。</p>		
月	執行計画	
4	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅費補助交付 (H29 年度 10 月～3 月分) ・中学生等向け介護啓発冊子の配布 ・事業所見学ツアーの検討・事業所打合せ 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ・資格取得支援及び EPA 介護福祉士候補者受入支援補助金の周知 ・事業所見学ツアー打合せ 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所見学ツアー及び出張講座の周知 ・新任介護職人材育成プログラム研修委託 	
7		
8	<ul style="list-style-type: none"> ・介護事業所見学ツアーの実施 ・出張講座の実施 	
9		
四半期実績・課題等		

10	住宅費補助金の交付（4月～9月分）	
11		
12		
1	介護啓発イベント（アクティブ介護）開催	
2		
3	<ul style="list-style-type: none"> ・介護職員初任者及び実務者研修補助金の交付（10月～12月申請分） ・EPA介護福祉士候補者受入事業補助金の交付 	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	14	社会参加と将来の介護を見据えた「自分史」作成支援事業
事業概要	親子で高齢者自身の自分史を作成することを契機に、閉じこもりがちな高齢者を地域社会と結び付けていきます。また、家族で話し合い「過去の体験」、「趣味や志向」などを把握し、介護が必要になったときに活用することで、介護の質の向上等に役立てます。	
予算額(千円)	972千円	
年度末の目標		
「自分史」の作成を通じた専門相談員の訪問やアンケート等の継続支援により、本人のニーズに合った社会参加のあり方を見出すことで閉じこもりの解消を目指します。また、本事業を通してご本人様から引きだした情報を、介護が必要になったときにご家族が活用し介護の質の向上に繋げられるよう助言します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6		
7		
8		
9	事前説明会 (公募にあたり区民へ事業内容を説明)	
10	訪問事業開始 (全3回 自分史作成～社会参加活動提案)	
11		
12		
1		
2	自分史発送 訪問支援結果の集計、分析及び評価	
3	継続支援事業開始	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	15	地域密着型サービス施設整備費補助
事業概要	高齢化が進む中で、区民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域密着型サービス施設の民間事業者による整備を促進します。	
予算額(千円)	129,533千円	
年度末の目標		
<p>①旧向丘地域活動センター跡地に整備予定の小規模多機能型居宅介護施設について、平成30年7月に開設します。</p> <p>②春日二丁目に整備予定の介護老人福祉施設に併設される認知症対応型通所介護施設について、平成32年2月の開設を目指し、補助金交付等必要な事務を進めます。</p> <p>③小日向一丁目に整備予定の地域密着型介護老人福祉施設について、平成32年3月の開設を目指し、補助金交付等必要な事務を進めます。</p> <p>④(看護)小規模多機能型居宅介護施設及び認知症対応型共同生活介護施設の整備・運営事業者を公募し、決定します。</p>		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	【向丘】民間事業者による建設工事竣工	
5		
6	【新規公募】公募要項作成	
7	【向丘】開設、開設準備補助金交付申請 【新規公募】地域包括ケア推進委員会報告、議会報告	
8	【新規公募】事業者公募	
9	【小日向】中高層建築工事説明会	
10	【春日】民間事業者による建設工事着工	
11	【新規公募】選定委員会	
12		
1	【小日向】民間事業者による建設工事着工 【向丘】【春日】【小日向】整備補助金交付申請	
2	【新規公募】事業者決定、地域包括ケア推進委員会の承認、議会報告	
3	【向丘】【春日】【小日向】整備補助金実績報告	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	16	民間事業者による高齢者施設の整備
事業概要	文京区基本構想実施計画及び文京区地域福祉保健計画(高齢者・介護保険事業計画)に基づき、介護を必要とする高齢者への支援を拡充するため、公有地を活用し、民間事業者主体による特別養護老人ホームを整備します。	
予算額(千円)	5,220千円	
年度末の目標	春日二丁目特別養護老人ホームの建築工事を実施します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	民間事業者による実施設計	
5	民間事業者による計画変更に伴う近隣説明会	
6		
7	民間事業者による建設工事入札	
8	民間事業者により建設工事契約締結 民間事業者による工事説明会	
9	民間事業者による建設工事着手準備	
10	民間事業者による建設工事着工	
11	民間事業者による建設工事	
12	民間事業者による建設工事	
1	民間事業者による建設工事	
2	民間事業者による建設工事	
3	民間事業者による建設工事	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	17	公衆浴場クリーンエネルギー燃料費補助
事業概要	都市ガス等クリーンエネルギーを利用する公衆浴場に対し、燃料費の一部を助成し、公衆浴場で使用する主燃料としてクリーンエネルギーを推進するとともに、経営を安定させ、公衆浴場の存続を図ります。	
予算額(千円)	4,200千円	
年度末の目標	7浴場（区内全浴場）にクリーンエネルギー燃料費に対する補助金を交付することで、主燃料としてクリーンエネルギーを推進するとともに、経営を安定させ、転業・廃業を阻止します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	要綱策定（平成30年4月1日施行） 全公衆浴場に事業内容説明（浴場組合に加入している浴場については定例会にて説明）	
5		
6		
7		
8	補助金申請に必要な申請書等配付、説明	
9	クリーンエネルギー燃料費補助金支出（上半期）	
10		
11		
12		
1		
2	補助金申請に必要な申請書等配付、説明	
3	クリーンエネルギー燃料費補助金支出（下半期）	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	18	骨髄移植ドナー支援制度
事業概要	文京区内に住所を有する骨髄又は末梢血幹細胞（骨髄等）の提供者となった者及びその者が勤務する事業所等に対して助成金を交付することにより、経済的負担を軽減するとともに、骨髄等の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ります。	
予算額(千円)	526千円	
年度末の目標	2件の申請受付、助成金の交付	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	助成金交付要綱の制定（平成30年4月1日） 区報による周知 ホームページ掲載 チラシ・ポスターの作成（イベント等にて周知）	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	19	各種認証取得補助
事業概要	区内中小企業がCEマーク又はISO規格（ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO27001）を取得する際の経費の一部を助成することにより、海外進出支援及び経営基盤の強化を図ります。	
予算額(千円)	2,500千円	
年度末の目標	区内中小企業による各種認証の取得に係るコンサルタント委託料、審査登録費用等の費用の一部を補助することで、海外進出や経営基盤の強化を促進します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	(3/25号)区報ぶんきょう掲載 補助申請受付開始	
5	5/7～5/13「旬感!ぶんきょうタイム」にてCATV 告知(インタビュー形式での紹介)	
6	経済課フェイスブックに告知	
7		
8	申請状況確認、執行状況確認 執行状況によって追加告知を実施	
9		
10		
11		
12		
1	補助実施企業へのアンケート等	
2		
3	3/31まで申請受付	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	20	商店街おもてなし情報発信事業
事業概要	江戸川橋地区のエリアプロデュース事業と連携し、国内外観光客向けに多言語対応のおもてなし冊子を製作してPRを進めることで、国内外観光客を取り込み、商店街の活性化を図ります。	
予算額(千円)	1,833千円	
年度末の目標	商店街が製作する多言語対応のおもてなし冊子に対して、経費の一部を助成し、国内外からの観光客の取り込みを図ります。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	補助金交付決定	
5	冊子製作会議【エリアプロデュース事業と連携】 (進捗状況確認)	
6	冊子製作会議【エリアプロデュース事業と連携】 (進捗状況確認)	
7	冊子製作会議【エリアプロデュース事業と連携】 (進捗状況確認)	
8	冊子製作会議【エリアプロデュース事業と連携】 (進捗状況確認)	
9	冊子製作会議【エリアプロデュース事業と連携】 (進捗状況確認)	
10	冊子製作会議【エリアプロデュース事業と連携】 (進捗状況確認)	
11	冊子製作会議【エリアプロデュース事業と連携】 (進捗状況確認)	
12	冊子完成・配布開始 経済課フェイスブック等にて周知	
1		
2	補助金実績報告書受領	
3	補助金支払い	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	21	【ホストタウンの取組①】文京スポーツセンターリニューアルイベント
事業概要	平成30年6月に改修工事が終了する文京スポーツセンターのリニューアルオープンに合わせ、ホストタウンの相手国とするドイツの紹介と、オリンピック・パラリンピック競技を中心としたスポーツの体験イベントを実施します。	
予算額(千円)	25,516千円	
年度末の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ホストタウンの相手国とするドイツの紹介と、オリンピック・パラリンピック競技を中心としたスポーツの体験イベントを実施することにより、東京2020大会に向けた、ホストタウン事業に対する取組の拡大と気運醸成を図ります。 ・区内のスポーツ団体、企業、大学、その他団体のスポーツを通じたネットワークの連携を強めます。 ・リニューアルオープンする文京スポーツセンターの周知と認知度向上を図り、施設を身近に感じていただく機会とします。 	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・実行委員会事務局との打ち合わせ（随時）	
5	・第3回実行委員会（企画等調整） ・区ホームページにて周知開始	
6	・実行委員会事務局との打ち合わせ（随時） ・区報掲載（6/10号） ・文京スポーツセンターリニューアルイベント実施	
7	・第4回実行委員会（会計報告、総括）	
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	22	【ホストタウンの取組②】JETプログラムを活用したCIRの導入
事業概要	総務省・外務省・文部科学省が主催するJETプログラム（外国青年招致事業）の国際交流員（CIR）を導入し、ドイツホストタウンの取り組みを進めるための現地とのパイプ役とするとともに、区民や職員に身近な国際交流の機会を創出します。	
予算額(千円)	4,374千円	
年度末の目標	日常的に触れ合うことを通じ、区民や職員が国際感覚を養い国際交流の意識付けを行う契機とします。また、現地とのパイプを十二分に活用し、ホストタウン事業の連絡・調整業務を円滑に行い、同事業を拡大します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・4/20「新規JETプログラム担当者等セミナー」参加。異文化理解や事務手続きについての研修受講	
5	・下旬、参加予定者のあっせん通知到着。到着後、「ウェルカムレター」「採用内定通知書」「同意書・任用規則セット」等の必要書類送付	
6	・参加予定者の荷物送付先や傷害保険、渡航等の事務手続き実施	
7		
8	・上旬、CIR着任。課内にて、担当する業務の説明を行い、実際に業務開始	
9	・9/10（月）～11（火）の「ドイツ料理」の日に合わせて学校を訪問し、子どもたちと共に給食を会食	
10	・「下町まつり」のブース運営サポート、「こども新聞」の取材同行及びホストタウン記事の作成	
11	・「菊まつり」のブース運営サポート、「こども新聞」の取材同行及びホストタウン記事の作成	
12		
1	・学校給食週間における「ドイツ料理」の日に合わせて学校を訪問し、子どもたちと共に給食を会食	
2	・「梅まつり」のブース運営サポート、「こども新聞」の取材同行及びホストタウン記事の作成	
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	23	【ホストタウンの取組③】ドイツ料理の日 ～ホストタウン給食キャラバン～
事業概要	学校給食に「ドイツ料理の日」を設け、食を通じて文化を体感する機会を子どもたちに提供し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成につなげます。	
予算額(千円)	633千円	
年度末の目標		
<ul style="list-style-type: none"> ・子どもたちが、食を通じて海外の文化に触れ、かつ、健康や食の大切さを理解する機会とします。 ・事業ツールを通じて、子どもだけでなく保護者もドイツへの認識を高め、理解を深めます。 ・ホストタウンがドイツであることの周知と認知度向上を図ります。 		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・学務課と打合せ。年間の給食会期と第1回目のメニュー決定	
5	・5/22 合同校園長連絡会にて、ホストタウンの取組と、それに伴うドイツ料理給食の提供につき告知	
6	・6/25 (月)～27 (水) にて、第1回目の「ドイツ料理」の給食を提供	
7	・学務課と打合せ。第2回目のメニュー決定	
8		
9	・カイザースラウテルン市訪問団の来日に合わせ、9/10 (月)～11 (火) にて、第2回目の「ドイツ料理」の給食を提供	
10		
11	・学務課と打合せ。第3回目のメニュー決定	
12		
1	・下旬の「学校給食週間」にて、第3回目の「ドイツ料理」の給食を提供	
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	24	BUNKYO2020「文の京めぐり」
事業概要	2020 年に東京で開催される国際大会開催への気運を高めるだけでなく、日本文化を多くの方々に知っていただく機会と捉え、区内の観光資源や文化・スポーツ施設などを拠点としたラリーを行い、区内めぐりによるレガシー創出を目指した総合ガイドブック「文の京めぐり」手帳を発行します。	
予算額(千円)	2,405千円	
年度末の目標	文京区の地域性や文化・スポーツ施設の紹介を盛り込み、大会開催までのカウントダウン情報や競技理解等を深めていただく手帳を発行します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	資料収集・構成	
5	内容確定・仕様作成	
6	契約準備	
7	契約	
8	ラリーポイント調査、編集・校正	
9	ライセンス・色彩・全体構成	
10	カレンダー・催事内容確認	
11	最終校正・校了	
12	発行	
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	25	文京スポーツボランティア事業（ボランティア・リーダーの育成と活用）
事業概要	本年度から始まる東京 2020 大会ボランティアの募集に向けて、事業に主体的に関わることができるような、経験と知識を身に付けたボランティアの育成を行います。また、日本スポーツボランティアネットワーク等から収集した東京 2020 大会ボランティアの募集情報を、区に登録しているボランティアに周知します。	
予算額(千円)	4, 714千円	
年度末の目標	従来の養成講座に加えて、ボランティアリーダー養成講座を1回開催し、ボランティアリーダーの育成を行います。また、東京 2020 大会のボランティア募集に関する情報を周知し、大会ボランティア及び都市ボランティアに積極的に応募するよう促します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣	
5	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣 ・ボランティア養成講座開催（救急救命講習）	
6	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣	
7	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣 ・ボランティア養成講座開催（東京 2020 大会ボランティア募集関連講座）	
8	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣 ・東京 2020 大会ボランティア募集に関する情報提供	
9	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣 ・ボランティア養成講座開催（未定）	
10	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣	
11	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣	
12	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣 ・ボランティアリーダー養成講座開催（未定）	
1	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣	
2	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣 ・ボランティア養成講座開催（未定）	
3	・ボランティア登録者募集、事業へ派遣	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	26	まるキャンマーケット ～夏の陣、冬の陣～
事業概要	平成 28 年 3 月に策定したアカデミー推進計画の基本理念（区内まるごとキャンパスに「文の京」、豊かな学びと交流を生み出すまち）に基づき、文化芸術に触れ合う機会の創出を図るため、文京区をまるごとキャンパスに見立て、区内各所において、主に若年層（主に就学前から小中高校生）とその家族が、文化芸術を見て、聴いて、体験できる事業を実施します。当事業は東京 2020 大会の文化プログラムの位置づけとします。	
予算額(千円)	5,038千円	
年度末の目標		
創造・体験・鑑賞の 3 つの視点から各種事業を、夏季と冬季に展開します。		
① 【創造】参加者と協働し、新たな創造の風を起こします。		
② 【体験】創造文化都市「文の京」を区内外に広く発信します。		
③ 【鑑賞】伝統文化の魅力を体験し、文化力を感じてもらいます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	夏季事業について、関係団体等との内容調整 (4～6月)	
5	夏季事業について、区報、HP、チラシ等で周知 (5～7月)	
6	30日(土) シャボン玉アート実施(スポーツセンターリニューアルイベント時に実施)	
7	21日(土) 薪能実施(肥後細川庭園にて)	
8	26日(日) 活花体験・茶会・書道体験実施(区内寺社にて)	
9		
10	冬季事業について、関係団体等との内容調整 (10～12月)	
11		
12		
1	冬季事業について、区報、HP、チラシ等で周知 (1～3月)	
2		
3	下旬 鼓童鑑賞 実施 下旬 落書きアート 実施	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	27	「文の京」歴史再発見 ～江戸から明治～
事業概要	江戸から明治へ、時代が大きく移り変わって150年の節目を迎えるに当たり、江戸時代、文京区に屋敷を構えていたかつての大名に関する事業を展開することで、区の観光資源の成り立ちや歴史を再認識します。	
予算額(千円)	1,485千円	
年度末の目標	「文の京」歴史再発見のレポートを全国の大学生から募集します。また、文京区ゆかりの大名家等のご当主をお招きした殿様サミットを開催し、事前審査を通過したレポートのプレゼンテーション及び最優秀賞の審査・発表、ご当主等によるシンポジウムを行います。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	関係者及び関係自治体等との内容調整(4～6月)	
5	「文の京」歴史再発見レポート募集開始 区報(5月10日号)、HP、チラシ等でレポート募集周知(5月10日～9月10日)	
6		
7		
8	区報、HP、チラシ等で殿様サミット周知	
9	10日(月)「文の京」歴史再発見レポート締切 レポート事前審査開始	
10	「文の京」歴史再発見レポート審査会実施	
11	4日(日)殿様サミット開催	
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	28	インバウンド歓迎戦略 2018～外国人まるごとおもてなしプラン～
事業概要	急増する外国人観光客を文京区へ戦略的に迎え入れるため、区有施設等を拠点に、観光案内及び日本文化が体験できるイベントのほか、文京花の五大まつり等の会場での英語ガイドツアーを定期的を実施します。	
予算額(千円)	3,043千円	
年度末の目標		
観光案内業務の充実により、区内の観光情報発信が一層充実するとともに、体験講座等の様子が SNS に投稿されるなどして情報が拡散され、広く国内外に「文京区」が認識されることで、新たな観光客を誘致します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	関係団体等との調整（4～9月）	
5	観光ガイドボランティアとの調整（5～9月）	
6	英語観光ガイドボランティアとの調整（6～9月）	
7		
8		
9	説明会・研修等の実施	
10	文の京まちなか観光案内人事業（10月～3月の土日祝実施） 英語観光ボランティアとのまち歩きツアー 日本文化体験イベント（10月～3月の各月2回程度）	
11	英語観光ボランティアとのまち歩きツアー	
12		
1		
2	英語観光ボランティアとのまち歩きツアー	
3	英語観光ボランティアとのまち歩きツアー	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	29	展望ラウンジ超観光拠点化事業
事業概要	シビックセンター25階展望ラウンジを活用した飲食イベント「Sky View Lounge BAR」を拡充します。また、1階観光インフォメーションと連携し、25階の来訪者に対して観光情報を提供し、区内の周遊性を高めます。	
予算額(千円)	2,428千円	
年度末の目標		
展望ラウンジの観光地としての一層の認知度向上につなげるとともに、区の観光等の魅力を発信する機会とすることで、観光客の区内における周遊性を高めます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	イベント内容の検討	
5	イベント内容の検討、出店団体との調整、関係各課と協議、展望ラウンジ観光インフォメーション関係団体と協議（5～8月）	
6	第1回イベントの委託契約	
7	第1回イベントの広報、第2回イベントの委託契約	
8	第1回イベント実施、出店団体との調整、関係各課と協議	
9	展望ラウンジ観光インフォメーション関係団体との調整	
10	第2回イベントの広報、展望ラウンジ観光インフォメーション開始	
11	第2回イベント実施、次年度に向けての検討	
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	30	ドイツ・カイザースラウテルン市姉妹都市提携 30 周年記念事業
事業概要	ドイツ・カイザースラウテルン市との姉妹都市交流は、平成 30 年に 30 周年の節目を迎えます。また、大塚三丁目にカイザースラウテルン広場が設置されて 25 年となります。これを記念してカイザースラウテルン市姉妹都市提携 30 周年記念事業を実施し、相互の交流を一層深めていきます。	
予算額(千円)	8,468千円	
年度末の目標	カイザースラウテルン市からの訪問団を受け入れます。これに合わせて、カイザースラウテルン広場へカイザースラウテルン市を紹介する案内板を設置するとともに、Bーぐる・カイザースラウテルン号を作製し、運行を開始します。また、区民ツアー等の参加者を中心とした区民交流組織「(仮称)カイザースラウテルン友の会」の結成や、カイザースラウテルンにある日本庭園と肥後細川庭園の連携事業など、30 周年を記念した取組を展開します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6	<ul style="list-style-type: none"> 案内板の発注 Bーぐるのラッピング発注 友の会の運営方針の検討 	
7	<ul style="list-style-type: none"> 区民ツアー等参加者へ友の会結成を周知 両区市の日本庭園連携事業を検討 	
8	<ul style="list-style-type: none"> 案内板の完成 カイザースラウテルン号の完成 	
9	<ul style="list-style-type: none"> カイザースラウテルン市訪問団受入 友の会結成式 案内板、カイザースラウテルン号披露式典 区報、区HPに姉妹都市交流 30 周年記念事業を掲載 議会報告 	
10		
11		
12	<ul style="list-style-type: none"> 日本庭園連携事業を実施 	
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	31	災害対策の充実・強化に向けた避難所開設キットの導入
事業概要	現在、避難所運営協議会を中心に避難所開設訓練を実施していますが、発災当初においては、混乱や人員不足等も想定されます。そのため、初動期に「参集した誰もが」、「躊躇なく」、「実働」することでできるようにすることを目的として「避難所開設キット」を導入します。	
予算額(千円)	5,815千円	
年度末の目標	避難所開設キットを使用した年4回の総合防災訓練や避難所運営協議会でのワークショップを実施し、年度末には避難所33カ所に導入します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	区報・HP掲載（春の避難所総合訓練）	
5	<ul style="list-style-type: none"> ワークショップ開催（文林中学校避難所運営協議会） 春の避難所総合訓練 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ワークショップ開催（礪川小学校避難所運営協議会） 区報・HP掲載（夏の避難所総合訓練） 	
7	<ul style="list-style-type: none"> HPに実施結果掲載（春の避難所総合訓練） ワークショップ開催（明化小学校避難所運営協議会） 夏の避難所総合訓練 	
8	HPに実施結果掲載（夏の避難所総合訓練）	
9	区報・HP掲載（秋の避難所総合訓練）	
10	<ul style="list-style-type: none"> ワークショップ開催（大塚小学校避難所運営協議会） 秋の避難所総合訓練 	
11	HPに実施結果掲載（秋の避難所総合訓練）	
12	区報・HP掲載（冬の避難所総合訓練）	
1	<ul style="list-style-type: none"> ワークショップ開催（旧元町小学校避難所運営協議会） 冬の避難所総合訓練 	
2	<ul style="list-style-type: none"> HPに実施結果掲載（冬の避難所総合訓練） 避難所運営協議会役員全体会開催（避難所開設キットについて説明） 	
3	避難所33カ所へ導入完了	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	32	熊本地震等を踏まえた備蓄物資の充実
事業概要	熊本地震を踏まえた災害対策の充実・強化についての検討や、避難所総合訓練の実施結果の検証を通じて、更なる整備が課題とされた分野に関し、備蓄物資の計画的な整備を行います。	
予算額(千円)	25,199千円	
年度末の目標	事業概要を踏まえ、選定した資器材を避難所と拠点倉庫に納入します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	・資器材の仕様確認	
5	・納入業者との契約締結	
6	・納入業者との資器材納品スケジュール等の打合せ	
7	・資器材納品	
8	・資器材納品	
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	33	マンション管理適正化支援事業
事業概要	管理組合設立支援、長期修繕計画作成費助成、劣化診断調査費助成、共用部分改修費助成の4つの新規事業の実施により、マンションの適正な維持管理を促進し、良好な住環境の維持・形成を図ります。	
予算額(千円)	20,602千円	
年度末の目標	各種広報媒体を活用して事業の普及を図り、より多くの実績を上げることにより、マンションの適正な維持管理を促進します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
	○年間を通して申請を受理し、審査、実施後に助成します。	
4	区報4/10号掲載、区HP掲載、ちらし及びポスター作成	
5	区設掲示板にポスター掲示	
6		
7	区報②掲載	
8	区報③掲載	
9		
10	マンション管理セミナー①開催	
11		
12		
1	区報④掲載	
2	マンション管理セミナー②開催 区報⑤掲載	
3		

平成30年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	34	不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）事業の推進
事業概要	大塚五・六丁目地区では、平成27年1月から不燃化推進特定整備地区事業に取り組んでおり、平成32年度までに不燃領域率70%に引き上げるために、老朽木造建築物の不燃化建替え等を促進していきます。また、平成30年度からは住替え助成制度を追加し、市街地の防災性向上をより一層推進していきます。	
予算額(千円)	87,322千円	
年度末の目標		
本年度の制度活用件数目標は、建替え促進助成制度14件、危険建築物除却助成制度3件とします。また、助成制度について、相談会を行う等、住民や権利者にきめ細かな説明を行い、更なる制度活用に繋げていきます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	建替え等に関心が高い権利者等へ制度利用の案内を送付	
6	制度周知のため、区報掲載及びチラシ等を配布 ミニ講演会・相談会の実施の旨を区報掲載及び区HPに掲載	
7	ミニ講演会・相談会の実施	
8	制度周知のため、区報掲載	
9	建替え等に関心が高い権利者等へ戸別訪問	
10	制度周知のため、チラシ等を配布 ミニ講演会・相談会の実施の旨を区報掲載及び区HPに掲載	
11	ミニ講演会・相談会の実施	
12		
1	制度周知のため、区報掲載	
2	制度周知のため、チラシ等を配布 ミニ講演会・相談会の実施の旨を区報掲載及び区HPに掲載	
3	ミニ講演会・相談会の実施	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	35	無電柱化推進計画策定
事業概要	都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出を図るため、文京区無電柱化推進計画検討委員会で検討を進め、文京区無電柱化推進計画の策定を行なう。	
予算額(千円)	7,884千円	
年度末の目標	文京区無電柱化推進計画を策定する。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	委託契約 議会報告（計画の策定について）	
6	委員会の開催	
7		
8	委員会の開催	
9		
10	委員会の開催	
11	議会報告（計画の素案について）	
12	パブリックコメントの実施	
1	委員会の開催	
2	議会報告（計画の案について）	
3	文京区無電柱化推進計画策定	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	36	次世代自動車導入の推進
事業概要	文京区役所の事業所としての地球温暖化対策を推進するため、次世代自動車を計画的に導入します。	
予算額(千円)	13,295千円	
年度末の目標	次世代自動車を導入し、自動車から排出されるCO ₂ を削減します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	電気自動車 2 台納車 (生活衛生課・みどり公園課)	
5	電気自動車 1 台納車 (文京清掃事務所) クリーンディーゼル車 1 台納車 (防災課)	
6		
7		
8		
9		
10		
11	電気自動車 1 台納車 (危機管理課)	
12	ハイブリッド自動車 1 台納車 (管理課)	
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	37	アスベスト調査分析専門員派遣事業
事業概要	アスベストの飛散防止対策を推進し、健康被害を防止するため、アスベスト調査及び分析を希望する区民の自宅等に建築物石綿含有建材調査の専門員を派遣します。	
予算額(千円)	1,026千円	
年度末の目標	建築物等のアスベスト調査分析を実施することにより、アスベストによる区民の健康被害の防止を図ります。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	平成 29 年度 3 月区報掲載後、区 HP にアップ	
5	平成 30 年度 申請開始 申請期間：平成 30 年 4 月 2 日（月）から平成 31 年 1 月 31 日（木）まで（試料採取は平成 31 年 2 月 28 日（木）まで）	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1		
2		
3		

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	38	文京区民チャンネル開局 30 周年記念 区民参加型による PR 動画制作とその活用
事業概要	文京区民チャンネル開局 30 周年記念として、区民からアイデアを募集し「区 PR 動画」を制作します。動画制作の統括を、映画プロデューサー経験者等に関わってもらうことで、クオリティの高い文京区らしさのある映像作品とします。	
予算額(千円)	2,837千円	
年度末の目標	区民との一体感を大切に取り組み、その結果としてクオリティの高い文京区らしさのある PR 映像作品を完成させ、動画配信を行うとともに、区民ひろば等区民の目に触れる場所で放映します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> 実施概要決定 アイデア等募集内容決定 	
5	<ul style="list-style-type: none"> チラシ内容案決定 番組制作委託事業者及び東京ケーブルネットワーク株式会社との契約 CM等周知内容検討 	
6	<ul style="list-style-type: none"> 本事業の具体的方向性について関係者と打合せ 事業周知用 CM の制作及び SNS で拡散 動画制作参加者募集内容決定 	
7	アイデア及び動画制作参加者募集周知開始	
8	<ul style="list-style-type: none"> アイデア募集 動画制作参加者決定 	
9	動画制作委員会（第 1 回） （顔合わせ、区が提案するテーマについて説明し意見をもらう）	
10	動画制作委員会（第 2 回） （全体の方針、構成の決定）	
11	動画制作委員会（第 3 回、第 4 回） （撮影、制作過程 SNS 発信）	
12	動画制作委員会（第 5 回） （編集、音声調整、制作過程 SNS 発信等）	
1	PR 動画仮完成	
2	確認、校正作業、納品	
3	<ul style="list-style-type: none"> 動画の公開（区民ひろば等での放映予定） メイキング動画の完成 	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	39	効果的・効率的な区有施設の維持・保全
事業概要	区有施設の適切な維持保全のために、保守委託による技術員を派遣し小破の修理を行います。施設管理部内での検討により、担当職員等を対象に維持保全研修会を行い、日常管理の理解を深めてもらいます。	
予算額(千円)	14,519千円	
年度末の目標	技術員及び区有施設の所管課による効率的な建物の維持保全を図ります。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	<ul style="list-style-type: none"> 委託業者入札 技術員による建物及び設備の修理 	
5	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 施設管理部職員による研修会の準備 	
6	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 施設管理部職員による研修会の準備 	
7	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 施設管理部職員による研修会の準備 	
8	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 施設管理部職員による研修会の準備 	
9	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 施設管理部職員による研修会の準備 	
10	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 施設管理部職員による研修会の実施 	
11	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 	
12	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 	
1	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 	
2	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 	
3	<ul style="list-style-type: none"> 技術員による建物及び設備の修理 	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	40	特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修
事業概要	文京大塚みどりの郷をサテライト型特別養護老人ホームに再整備するとともに、経年劣化により低下した建物躯体、建築設備等の機能を回復させるための大規模改修を民間事業者主体により実施します。	
予算額(千円)	598,201千円	
年度末の目標		
サテライト型特別養護老人ホームの平成 31 年度開設に向けて、利用者に対する影響を極力軽減するよう配慮しながら、安全に改修工事を進めます。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	民間事業者による準備工事	
5	民間事業者による仮設工事	
6	民間事業者による仮設工事	
7	民間事業者による仮設工事	
8	民間事業者による仮設工事	
9	仮設文京大塚高齢者在宅サービスセンターに移転 民間事業者による改修工事	
10	民間事業者による改修工事	
11	民間事業者による改修工事	
12	民間事業者による改修工事	
1	民間事業者による改修工事	
2	民間事業者による改修工事 文京大塚高齢者在宅サービスセンター現状復帰	
3	民間事業者による改修工事	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	41	大塚福祉作業所の大規模改修
事業概要	経年により老朽化した大塚福祉作業所の施設、設備の機能を回復し、円滑な事業運営を確保するため、改修工事を行います。	
予算額(千円)	194,173千円	
年度末の目標	建物内に仮施設を整備し、事業を継続して行うに当たり、利用者への影響を極力軽減するよう配慮しながら、安全に改修工事を進めます。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	準備工事	
5	仮設工事	
6	仮設工事	
7	仮設工事	
8	仮設福祉作業所へ移転・事業継続 改修工事	
9	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
10	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
11	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
12	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
1	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
2	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	
3	仮設福祉作業所で事業継続 改修工事	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	42	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修
事業概要	<p>経年により老朽化が進んでいる旧区立特別養護老人ホーム（大塚みどりの郷を除く）について、円滑な事業運営を確保するため、施設・設備等の機能を原状回復する工事を入所者及び利用者のいる施設の運営を継続しながら順次行います。なお、今年度は、特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修工事実施設計等委託事業者を公募型プロポーザルにより募集し、実施設計等業務を実施します。</p>	
予算額(千円)	29,160千円	
年度末の目標	<p>特別養護老人ホーム文京くすのきの郷の大規模改修に当たり、実施設計業務に着手します。</p>	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	事業者公募開始 事業説明会、現地見学会、選定委員会	
5		
6	選定委員会	
7	事業者決定 契約締結	
8	事業者による現地調査、実施設計	
9	事業者による現地調査、実施設計	
10	事業者による現地調査、実施設計	
11	事業者による現地調査、実施設計	
12	事業者による現地調査、実施設計	
1	事業者による現地調査、実施設計	
2	事業者による現地調査、実施設計	
3	事業者による現地調査、実施設計	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	43	公園再整備事業
事業概要	区立の公園、児童遊園をより安全・安心で快適なものとするため、公園再整備基本計画に基づき、地域主体の区民参画による計画的な公園の再整備を行います。	
予算額(千円)	335,567千円	
年度末の目標	<p>お茶の水公園については、再整備に向けて、区民参画の意見交換会を経て実施設計を行う予定ですが、敷地が史跡湯島聖堂に指定されていることから、今後の文化庁との協議によっては、執行計画が遅れる可能性があります。</p> <p>関口一丁目・根津二丁目・真砂児童遊園の3園については、再整備工事を実施し、本年度中の完了及び開園を目指します。また、六義公園については、本年度より再整備工事に着手し、来年度中の完了及び開園を目指します。</p>	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5	工事着手（関口一丁目児童遊園）	
6	設計等委託着手（お茶の水公園）	
7		
8	第1回意見交換会（お茶の水公園）	
9	工事完了（関口一丁目児童遊園） 工事議決・着手（六義公園）	
10	工事着手（根津二丁目・真砂児童遊園）	
11	第2回意見交換会（お茶の水公園）	
12		
1		
2		
3	設計等委託完了（お茶の水公園） 工事完了（根津二丁目・真砂児童遊園）	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	44	誠之小学校改築
事業概要	既存校舎の解体工事、埋蔵文化財調査、改築校舎の建築工事を実施します。	
予算額(千円)	2,412,374千円	
年度末の目標	改築校舎の建築工事を開始します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	校舎解体：石綿撤去工事、内外装撤去工事等 校舎建設：工事発注	
5	校舎解体：解体工事 校舎建設：仮契約	
6	校舎解体：解体工事 校舎建設：本契約	
7	校舎解体：解体工事、完了検査	
8	校舎建設：埋蔵文化財調査、準備工事	
9	校舎建設：埋蔵文化財調査、準備工事	
10	校舎建設：埋蔵文化財調査、準備工事	
11	校舎建設：埋蔵文化財調査、準備工事	
12	校舎建設：仮設工事、解体工事、 根切・山留工事	
1	校舎建設：仮設工事、解体工事、 根切・山留工事	
2	校舎建設：仮設工事、解体工事、 根切・山留工事	
3	校舎建設：仮設工事、解体工事、 根切・山留工事	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	45	明化小学校等改築
事業概要	明化小学校及び明化幼稚園の改築に向け、実施設計、埋蔵文化財試掘調査、耐力度調査、仮設校舎の実実施設計等を実施します。	
予算額(千円)	147,694千円	
年度末の目標	改築校舎の実実施設計を完了するとともに、仮設校舎の実実施設計、申請業務等を開始します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	改築工事の実実施設計、耐力度調査	
5	改築工事の実実施設計、耐力度調査、埋文調査準備	
6	改築及び解体工事の実実施設計、耐力度調査、埋文調査準備	
7	改築及び解体工事の実実施設計、耐力度調査、埋文調査	
8	改築及び解体工事の実実施設計、耐力度調査、埋文調査	
9	改築工事の実実施設計、埋文調査 仮設校舎の長期賃貸契約の発注準備	
10	改築工事の実実施設計、申請業務 仮設校舎の発注	
11	改築工事の実実施設計、申請業務	
12	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務 仮設校舎の契約、実施設計	
1	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務 仮設校舎の実実施設計	
2	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務 仮設校舎の実実施設計	
3	改築及び解体工事の実実施設計 完了、検査 仮設校舎の実実施設計	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	46	柳町小学校等改築
事業概要	柳町小学校・柳町こどもの森等の改築に向け、実施設計、耐力度調査を実施します。	
予算額(千円)	80,513千円	
年度末の目標	改築校舎の実実施設計及び耐力度調査を完了する。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	改築工事の実実施設計、耐力度調査	
5	改築工事の実実施設計、耐力度調査	
6	改築工事の実実施設計、耐力度調査	
7	改築工事の実実施設計、耐力度調査	
8	改築及び解体工事の実実施設計、耐力度調査	
9	改築及び解体工事の実実施設計	
10	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務	
11	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務	
12	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務	
1	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務	
2	改築及び解体工事の実実施設計、申請業務	
3	改築及び解体工事の実実施設計完了、検査	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	47	学校施設の快適性向上
事業概要	① 礪川小学校内装改修その他工事（1期） 工期：平成30年6月上旬～平成30年12月中旬 ② 関口台町小学校内装改修その他工事（1期） 工期：平成30年5月中旬～平成30年12月下旬 ③ 金富小学校内装改修その他工事（1期） 工期：平成30年5月中旬～平成30年12月下旬 ④ 根津小学校内装改修その他工事（3期） 工期：平成30年6月上旬～平成30年11月下旬 ⑤ 駒本小学校内装改修その他工事（1期） 工期：平成30年6月下旬～平成31年3月中旬 ⑥ 第一中学校内装改修その他工事（2期） 工期：平成30年6月上旬～平成30年12月下旬 ⑦ 第三中学校内装改修その他工事（1期） 工期：平成30年5月中旬～平成30年12月中旬 ⑧ 第九中学校内装改修その他工事（1期） 工期：平成30年6月上旬～平成30年12月中旬 ⑨ 文林中学校内外装改修その他工事（3期） 工期：平成30年5月中旬～平成30年12月中旬	
予算額(千円)	1,601,711千円	
年度末の目標		
礪川小、関口台町小、金富小、根津小、駒本小、第一中、第三中、第九中、文林中（9校）の内装改修工事を完了します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	【礪川小】【関口台町小】【金富小】 【根津小】【駒本小】【第一中】【第三中】 【第九中】【文林中】工事発注	
5	【関口台町小】【金富小】【第三中】【文林中】 工事契約	
6	【関口台町小】【金富小】【第三中】 【文林中】 準備工事 【礪川小】【根津小】【駒本小】【第一中】 【第九中】 工事契約、準備工事	
7	【礪川小】【関口台町小】【金富小】 【根津小】【駒本小】【第一中】【第三中】 【第九中】【文林中】 仮設工事、撤去工事	
8	【関口台町小】【金富小】【駒本小】【第三中】 撤去工事、普通教室・廊下等の内装改修工事、 便所改修工事、普通教室等一部検査、引渡し 【根津小】【第九中】 撤去工事、廊下等の内装改修工事、 便所改修工事 【文林中】 石綿撤去工事 【礪川小】【第一中】 撤去工事、普通教室の内装改修工事、便所改 修工事、普通教室等一部検査、引渡し	
9	【礪川小】【関口台町小】【金富小】【根津小】 【駒本小】【第九中】 廊下等の内装改修工事、便所改修工事 【第一中】【第三中】 便所改修工事等 【文林中】 廊下の内装改修工事	

10	<p>【礪川小】【根津小】【駒本小】【第九中】 廊下等の内装改修工事、便所改修工事 【関口台町小】【金富小】【第一中】【第三中】 便所改修工事等 【文林中】廊下の内装改修工事</p>	
11	<p>【駒本小】【第九中】 廊下等の内装改修工事、便所改修工事 【根津小】 廊下等の内装改修工事、完了検査、引渡し 【関口台町小】【金富小】【第一中】【第三中】 便所改修工事等 【礪川小】【文林中】廊下の内装改修工事</p>	
12	<p>【礪川小】【金富小】【第一中】【第三中】 【第九中】【文林中】完了検査、引渡し 【駒本小】廊下等の内装改修工事 【関口台町小】 便所改修工事等、完了検査、引渡し</p>	
1	<p>【駒本小】廊下等の内装改修工事</p>	
2	<p>【駒本小】廊下等の内装改修工事</p>	
3	<p>【駒本小】完了検査、引渡し</p>	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	48	外壁・サッシの改修
事業概要	① 指ヶ谷小学校外壁サッシ改修工事 (2 期) 工期：平成 30 年 6 月上旬～平成 30 年 11 月下旬 ② 根津小学校外壁サッシ改修工事 (3 期) 工期：平成 30 年 6 月上旬～平成 30 年 11 月下旬 ③ 文林中学校外壁サッシ改修工事 (2 期) 工期：平成 30 年 5 月中旬～平成 30 年 12 月中旬 ④ 湯島小学校外壁サッシ改修工事 (実施設計) 工期：平成 30 年 7 月下旬～平成 31 年 2 月下旬	
予算額(千円)	253,000千円	
年度末の目標		
指ヶ谷小学校外壁サッシ改修工事 (2 期)、根津小学校外壁サッシ改修工事 (3 期)、文林中学校外壁サッシ改修工事 (2 期) 及び湯島小学校外壁サッシ改修工事の実施設計を工期内に完了します。		
月	執行計画	四半期実績・課題等
4	【指ヶ谷小】【根津小】【文林中】 工事発注	
5	【文林中】 工事契約	
6	【文林中】 準備工事等 【指ヶ谷小】【根津小】 工事契約、準備工事等	
7	【指ヶ谷小】【根津小】【文林中】 仮設養生 【根津小】【文林中】 石綿撤去工事 【湯島小】 設計委託契約	
8	【根津小】【文林中】 石綿撤去工事 【指ヶ谷小】【根津小】【文林中】 外壁調査、外壁補修、サッシ撤去・取付け 【湯島小】 設計業務	
9	【指ヶ谷小】【根津小】【文林中】 外壁調査、外壁補修、サッシ撤去・取付け、 塗装工事、仮設足場解体等 【湯島小】 設計業務	
10	【指ヶ谷小】【根津小】【文林中】 外壁補修、塗装工事、仮設足場解体等 【湯島小】 設計業務	
11	【指ヶ谷小】【根津小】 塗装工事、仮設足場解体、 完了検査、引渡し 【文林中】 塗装工事、仮設足場解体等 【湯島小】 設計業務	
12	【文林中】 完了検査、引渡し 【湯島小】 設計業務	
1	【湯島小】 設計業務	
2	【湯島小】 設計業務、検査	
3		

平成30年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	49	校庭の改修
事業概要	駕籠町小学校校庭改修工事（実施設計） 工期：平成30年9月下旬～平成31年3月中旬	
予算額(千円)	3,381千円	
年度末の目標	駕籠町小学校校庭改修工事の実施設計を工期内に完了します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6		
7		
8	設計委託発注	
9	設計委託契約	
10	設計業務	
11	設計業務	
12	設計業務	
1	設計業務	
2	設計業務	
3	設計業務、検査	

平成 30 年度 主要事業進行管理 執行計画書

指定番号 事業名	50	給食室の整備
事業概要	大塚小学校給食室の改修工事实施設計を行います。 工期：平成 30 年 7 月下旬～平成 31 年 2 月下旬	
予算額(千円)	6,709千円	
年度末の目標	大塚小学校給食室改修工事の実施設計を工期内に完了します。	
月	執行計画	四半期実績・課題等
4		
5		
6	設計委託発注	
7	設計委託契約	
8	設計業務	
9	設計業務	
10	設計業務	
11	設計業務	
12	設計業務	
1	設計業務	
2	設計業務、検査	
3		