

検討会議の実施スケジュール(案)

スケジュール	目的及び議題
第１回検討会議 ６月３０日(月)	テーマ【会議の目的と現状の共有】 本会議の設置目的、検討対象施設の現状等について、各委員が共有すると共に、全５回の会議日程や議事概要を決定するなど、今後の会議進行に向けた合意形成を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検討会議の設置目的、運営について ・ 実施スケジュール及び各回における検討事項について ・ 旧元町小学校及び元町公園の現状について ・ 元町公園の保全及び旧元町小学校の利活用における課題について
第２回検討会議 ８月末頃	テーマ【保全及び利活用にあたって①】 ①元町公園の保全及び旧元町小学校の利活用について、旧元町小学校の保全する部分と利活用する部分についての考え方の共通認識及び合意の形成を図る。 ②旧元町小学校の保全する部分及び元町公園の保全等についての検討 <ul style="list-style-type: none"> ・ 類似事例を紹介する ・ 保全等にあたっての留意点について
第３回検討会議 １０月末頃	テーマ【保全及び利活用にあたって②】 元町公園の保全及び旧元町小学校の利活用において、主として旧元町小学校の利活用について検討し、その考え方の共通認識と合意の形成を図る。 公共施設として、また、民間活力を導入する施設としての両側面から有効活用について検討する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 類似事例を紹介する ・ 有効活用にあたっての留意点について
第４回検討会議 １月中頃	テーマ【提言に向けた方針の検討】 これまでの検討内容を総括し、提言書(素案)をたたき台とした提言方針の検討を行い、提言書の骨格について合意の形成を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 提言書(素案)の検討
第５回検討会議 ３月中頃	テーマ【提言内容の検討】 原案としての提言書を提示し、提言内容を決定する。また提言書完成に至るまでのスケジュール(校正方法、提言提出、情報公開スケジュール等)について合意の形成を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 提言内容の検討 ・ 提言書完成に至るまでのスケジュールの合意
４月下旬頃	検討会議から区長への提言