

第2期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画策定スケジュール

件名	R5. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
全体の流れ		共通様式・指標の都からの提示	現行計画の評価、次期計画の構成検討				素案作成		案作成			印刷製本	
データ分析(外部委託)	分析データの選定・授受	分析方針策定	データ抽出・分析										
区議会・庁議								【庁議報告】 【11月議会報告】 素案について			【庁議報告】 【2月議会報告】 計画案について		
調査検討部会(実務者)					【第1回】中旬 ・現行計画の評価について ・計画の構成について ・共通様式・指標について		【第2回】上旬 素案について			【第3回】上旬 ・パブリックコメントの結果について ・計画案について			
検討協議会(学識経験者、関係団体等)					【第1回】下旬 ・現行計画の評価について ・計画の構成について ・共通様式・指標について		【第2回】中旬 素案について(意見聴取)			【第3回】中旬 ・パブリックコメントの結果について ・計画案について(意見聴取)			
策定委員会(部課長級)		【第1回】下旬 策定について ・スケジュール ・検討体制			【第2回】下旬 ・現行計画の評価について ・計画の構成について ・共通様式・指標について		【第3回】下旬 素案について(承認)			【第4回】下旬 ・パブリックコメントの結果について ・計画案について(承認)			
区民意見							パブコメ依頼(広報課・地域活動センター)	区報11/25号	←→ パブリックコメント				
高齢者・介護保険事業計画 保健医療計画		現状と課題		主要項目と方向性		計画体系 計画事業概要				【9月議会報告】 新計画検討状況について ①理念、目標 ②主要項目、方向性③計画体系④計画事業の概要		【11月議会報告】 中間のまとめについて	【2月議会報告】 ・パブコメの結果について ・新計画(案)について